PENGARUH JENIS DAN SUSUNAN ARMADA ALAT BERAT PEKERJAAN TANAH TERHADAP OPTIMASI BIAYA DAN WAKTU by Rozy, Nikko
JURNAL LOGIKA, Vol XVI, No 1 Maret Tahun 2016                          ISSN: 1978-2560 
www.jurnal.unswagati.ac.id     
 
96 
 
PENGARUH JENIS DAN SUSUNAN ARMADA ALAT BERAT PEKERJAAN 
TANAH TERHADAP OPTIMASI BIAYA DAN WAKTU  
  
 
 
Nikko Rozy 
(Universitas Swadaya Gunung Jati) 
 
Abstract 
 
ABSTRACT 
 Jatigede project type is embankment , implementation earthwork dam body 
embankment  is a very complex job because it contains a degree of uncertainty (uncertainty) 
is very high, so it can not ensure the implementation can be run without any changes or 
deviations from the plan. Dam body embankment specifically designed in accordance with the 
conditions of the location and availability of construction materials in the location.Elevasi 
lighthouse dam: El. +265, Dam length: 1715m, dam lighthouse Width: 12m, Height maximum 
dam: 110 m, Volume heap: 6,700. 000 m³.  
 
Earthworks (cut and fill) on the dam body requires planning field (site layout) are 
appropriate for the smooth progress of construction projects. Field projects play an 
important role in the selection of the type and composition of the selection of tools and 
construction methods to be used. Implementation of cut and fill work on the review in three 
area: borrow area, quarry and crusher. 
 Results using linear programming optimization method with the help of software 
POM-QM, is as follows: (1) The type and arrangement of heavy equipment used in the 
borrow area are: 1 CAT 320 excavator (2.3 m3) and 8 DT 15 m3 and 2 excavator PC200 (0.8 
m3) and 13 DT 7m3. (2) The type and arrangement of heavy equipment used in the crusher 
are: 1 wheel loader CAT428 (2.50 m3) and 2 DT 20m3. (3) The type and arrangement of 
heavy equipment used in quarry area is: 1excavator FS6090 (52 m3) and 2 DT TR100 (57 
m3) and (4) the total operational costs are minimized at the excavation and embankment dam 
embankment dam body Jatigede are: Rp.82.747.800, - + Rp.74.326.000, - Rp.462.797.800,-
=Rp.619.871.600,-.  
 
Key word : Earthmoving equipment, optimization, linear programming. 
 
ABSTRAK 
Proyek pembangunan bendungan Jatigede merupakan bendungan tipe urugan, 
pelaksanaan pekerjaan tanah sebagai tubuh bendungan tipe urugan merupakan pekerjaan 
yang sangat kompleks karena mengandung tingkat ketidakpastian (uncertainty) yang sangat 
tinggi, sehingga tidak dapat menjamin pelaksanaan dapat berjalan tanpa adanya perubahan 
atau penyimpangan terhadap rencana. Bendungan tipe urugan di desain secara spesifik 
sesuai dengan kondisi lokasi dan ketersediaan material konstruksi dilokasi 
bendungan.Elevasi mercu bendungan :El.+265,Panjang bendungan:1715m,Lebar mercu 
bendungan:12m, Tinggi bendungan maksimum:110 m, Volume timbunan : 6.700.000 m³. 
  Pekerjaan tanah (cut and fill) pada tubuh bendungan memerlukan perencanaan 
lapangan (site layout) yang tepat bagi kelancaran kemajuan proyek konstruksi. Lapangan 
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proyek memainkan peranan penting dalam hal pemilihan jenis dan susunan alat dan 
pemilihan metode pelaksanaan konstruksi yang akan digunakan. Pelaksanaan pekerjaan 
galian dan timbunan di tinjau di 3 (tiga) tempat pekerjaan yaitu : borrow area, quarry dan 
crusher.  
Hasil metode optimasi menggunakan linier programing dengan bantuan software POM-
QM, adalah sebagai berikut ; (1) Jenis dan susunan alat berat yang digunakan di borrow 
area adalah : 1 excavator CAT 320(2,3m3) dan 8 DT 15 m3 dan 2 excavator PC200 (0,8m3) 
dan 13 DT 7m3. (2) Jenis dan susunan alat berat yang digunakan di crusher adalah : 1 wheel 
loader CAT428 (2,50m3) dan 2 DT 20m3. (3) Jenis dan susunan alat berat yang digunakan di 
quarry area adalah : 1excavator FS6090 (52 m3) dan 2 DT TR100 (57 m3) dan (4) Biaya 
total operasional yang diminimalkan pada pekerjaan galian dan timbunan dam body 
embankment bendungan Jatigede adalah : Rp.82.747.800,- + Rp.74.326.000,- + 
Rp.462.797.800,-. = Rp. 619.871.600,-. 
 
Kata kunci : Pemilihan alat, optimasi, linier programming. 
 
 
Pendahuluan 
Proyek pembangunan bendungan 
Jatigede merupakan bendungan tipe urugan, 
pelaksanaan pekerjaan tanah sebagai tubuh 
bendungan tipe urugan merupakan pekerjaan 
yang sangat kompleks karena mengandung 
tingkat ketidakpastian (uncertainty) yang 
sangat tinggi, sehingga tidak dapat menjamin 
pelaksanaan dapat berjalan tanpa adanya 
perubahan atau penyimpangan terhadap 
rencana. 
Di dalam pekerjaan tanah ada 4 (empat) 
sumber daya yang digunakan yaitu : 
manusia, modal, material dan peralatan 
(Haryanto,2003). Besar kecilnya kontribusi 
dari ke-empat sumber daya tersebut 
tergantung kepada jenis proyek, besar 
kecilnya proyek dan lokasi proyek. Untuk 
mencapai keberhasilan proyek diperlukan 
manajemen yang baik terhadap sumber daya 
tersebut (Hendra Satria dkk,2012). 
Pengukuran output dan input pada pekerjaan 
tanah dapat dilihat salah satunya dari 
produktivitas sumber daya peralatan.  
Bendungan tipe urugan di desain secara 
spesifik sesuai dengan kondisi lokasi dan 
ketersediaan material konstruksi dilokasi 
bendungan. Pekerjaan tanah (cut and fill) 
pada tubuh bendungan memerlukan 
perencanaan lapangan (site layout) yang 
tepat bagi kelancaran kemajuan proyek 
konstruksi. Lapangan proyek memainkan 
peranan penting dalam hal pemilihan tipe 
alat dan pemilihan metode pelaksanaan 
konstruksi yang akan digunakan (Kajewski, 
1995). 
 Hal ini menyebabkan biaya pekerjaan 
dapat berubah-ubah. Perubahan biaya dalam 
pelaksanaan pekerjaan tanah (cut and fill) 
pada tubuh bendungan tipe urugan 
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diantaranya ; (a) Karakter dan geografis, (b) 
Efeknya terhadap apa yang akan dibangun, 
(c)Halangan pada bagian atas dan bagian 
bawah permukaan, (d) Kondisi daerah batas 
lapangan, (e) Daerah lapangan (areal 
konstruksi, areal akomodasi, areal loading 
off-loading dan areal penyimpanan) dan (f) 
Cuaca setempat (pengetahuan yang cukup 
mengenai kondisi cuaca setempat sangat 
penting karena perencanaan pemilihan 
metode pelaksanaan konstruksi dalam 
keterlambatan karena cuaca). 
Penelitian ini untuk mengetahui 
pengaruh jenis dan susunan alat berat yang 
optimal, pada pelaksanaannya diharapkan 
perencanaan biaya, perencanaan waktu, 
perencanaan metode dan perencanaan 
sumber daya lainnya dapat dilakukan dengan 
lebih tepat. 
Sasaran tersebut dapat diwujudkan 
melalui tujuan penelitian sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui jenis dan susunan 
alat berat yang optimal untuk 
pekerjaan tanah terhadap optimasi 
biaya dan waktu. 
2. Menentukan biaya pengeluaran yang 
paling minimal dalam penentuan jenis 
dan susunan alat berat yang akan 
digunakan. 
3. Dari jenis dan susunan alat berat yang 
telah dipilih akan ditentukan waktu 
operasi yang optimum sehingga dapat 
meminimalkan biaya pengeluaran 
untuk pengoperasian alat. 
Penelitian ini dapat digunakan dan 
dimanfaatkan oleh owner atau kontraktor 
pelaksana dalam pemilihan susunan dan jenis 
alat berat, jumlah dan tipe alat berat yang 
tepat dalam setiap jenis pekerjaan terutama 
pekerjaan galian dan timbunan dengan 
volume yang besar dan kondisi lapangan 
serta material yang berbeda-beda. 
TINJAUAN PUSTAKA 
Pada tahap pelaksanaan konstruksi, salah 
satu unsur biayanya adalah biaya  
penggunaan alat berat (heavy equipment). 
Penggunaan alat berat merupakan suatu 
keharusan, walaupun akan dibutuhkan 
pembiayaan yang cukup besar dalam 
pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan 
konstruksi, akan banyak jumlah dan jenis alat 
berat yang digunakan. Jumlah dan jenis alat 
berat yag digunakan akan tergantung oleh 
beberapa faktor, antara lain adalah 
(Rostiyanti; 1999 dalam Fahan, 2005) : 
1) Fungsi yang harus dilaksanakan 
Alat berat dikelompokkan berdasarkan 
fungsinya, seperti untuk menggali, 
mengangkut, meratakan permukaan, dan 
lain-lain. 
2) Kapasitas Peralatan 
Pemilihan alat berat didasarkan pada 
volume total atau berat material yang 
harus diangkut atau dikerjakan. Kapasitas 
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alat yang dipilih harus sesuai sehingga 
pekerjaan dapat diselesaikan pada waktu 
yang telah ditentukan. Sebagai contoh 
untuk pekerjaan penggusuran tanah pada 
proyek konstruksi jalan dan gedung 
digunakan bulldozer tipe D31-D65 
dengan kapasitas 131 HP – 165 HP. 
3)  Cara Operasi 
Alat berat dipilh berdasarkan arah 
(horisontal maupun vertikal) dan 
gerakan, kecepatan, frekuensi gerakan 
dan lain-lain. 
4) Pembatasan dari Metode yang Dipakai 
Pembatasan yang mempengaruhi 
pemilihan alat berat antara lain peraturan 
lalulintas, biaya dan pembongkaran. 
Selain itu, metode konstruksi yang  
dipakai dapat membuat pemilihan alat 
dapat berubah. 
5) Ekonomi 
Selain biaya investasi atau biaya sewa 
peralatan, biaya operasi dan pemeliharan 
merupakan faktor penting di dalam 
pemilihan alat berat. 
6)  Jenis Proyek 
Ada beberapa jenis proyek yang 
umumnya menggunakan alat berat. 
Proyek-proyek tersebut antara lain 
proyek gedung, pelabuhan, jalan, 
jembatan, irigasi, pembukaan hutan, dam 
dan sebagainya. 
7) Lokasi Proyek 
Lokasi proyek juga merupakan hal lain 
yang perlu diperhatikan dalam pemilihan 
alat berat. Sebagai contoh lokasi proyek 
di dataran tinggi memerlukan alat berat 
yang berbeda dengan lokasi proyek di 
dataran rendah. 
8) Jenis dan Daya Dukung Tanah 
Jenis tanah di lokasi proyek dan material 
yang akan dikerjakan dapat 
mempengaruhi alat berat yang akan 
dipakai. Tanah dapat dalam kondisi 
padat, lepas, keras atau lembek. 
9)  Kondisi Lapangan 
Kondisi dengan medan yang sulit dengan 
kondisi yang baik merupakan faktor lain 
yang mempengaruhi pemilihan alat berat. 
 
Peralatan atau alat berat dalam pekerjaan 
sipil banyak berkaitan dengan pemindahan 
tanah (earth moving) dan segala aspek yang 
timbul dari peralatan yang digunakan untuk 
memindahkan tanah tersebut. Dalam hal 
pemindahan tanah ini selain memindahkan 
juga mengadakan pembentukan terhadap 
permukaan tanah yang baru sesuai kondisi 
fisik/teknis yang diinginkan. Diperlukan 
beberapa jenis peralatan dan metode yang 
sesuai untuk pembentukan permukaan tanah 
pada lokasi baru tersebut. 
Karena pekerjaan ini berhubungan 
dengan tanah, batuan, vegetasi (pohon, 
semak belukar dan alang-alang) maka perlu 
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diketahui sifat tanah dan tipe galian tanah. 
Sifat fisik yang harus dihadapi alat berat 
akan berpengaruh dalam: 
1. Menentukan jenis alat dan 
taksiran atau kapasitas produksi. 
2. Perhitungan volume pekerjaan. 
3. Kemampuan kerja alat pada 
kondisi material yang ada. 
Apabila pemilihan jenis alat berat 
tidak sesuai dengan kondisi material dapat 
berakibat tidak efisiennya alat (lost time). 
METODE PENELITIAN 
Metode utama dalam penelitian ini 
adalah menggunakan analisa data dengan 
metode liner programming. Sebelum analisa 
dilakukan dibuat terlebih dahulu model 
penelitian berupa model matematik. 
Pembuatan model matematik didasarkan 
pada formulasi permasalahan yang kemudian 
dibentuk dengan lebih ringkas dan secara 
matematik berupa : variable, fungsi tujuan 
dan fungsi kendala. 
Setelah model matematik terbentuk 
digunakan alat bantu software dalam 
penyelesaian perhitungan, software yang 
digunakan adalah POM-QM for Windows. 
Sumber data dalam penelitian ini 
diambil dari Kementerian Pekerjaan Umum 
Direktorat Sumber Daya air SNVT 
Pembangunan Waduk Jatigede, kontraktor 
pelaksana di lapangan. 
Data sekunder diperoleh dari data atau 
informasi yang diperoleh dari studi literatur, 
seperti buku-buku, jurnal, makalah, 
penelitian-penelitian sebelumnya, internet, 
dan lain-lain. 
Model Program Linier 
Model ini merupakan alat bantu analisa 
keputusan, untuk memperoleh biaya 
pengeluaran paling minimal pada 
pengoperasian alat, pada pekerjaan galian 
dan urugan dam body embankment. Dalam 
pemcapaian biaya operasional minimal, 
diperlukan suatu komposisi dari jenis dan 
tipe alat berat yang akan digunakan untuk 
menyelesaiakan volume pekerjaan dalam 
waktu yang telah ditentukan.  
Untuk program linier integer sebagai 
program penyelesaian, pemodelan disusun 
sebagai berikut : 
1. Fungsi tujuan yang meminimalkan biaya 
operasi pada kombinasi tipe alat. 
2. Dalam penentuan komposisi alat yang 
akan digunakan, dibatasi oleh fungsi 
kendala sebagai berikut : 
a. Kendala volume pekerjaan yang akan 
diselesaikan. 
b. Kendala keterbatasan waktu pelaksanaan 
pekerjaan.  
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Metode Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Penentuan Susunan Alat Berat Optimum 
di Borrow Area 
Variabel Keputusan (variable) 
Variabel yang dibentuk : 
x1 = Waktu operasi 2 excavator PC200(0,8 
m3) dan 13 DT 7 m3 
x2 = Waktu operasi 1 excavator PC300(1,6 
m3) dan 6 DT 9 m3 
x3 = Waktu operasi 1 excavator CAT 
320(2,3m3) dan 8 DT 15 m3 
x4 = Waktu operasi 1 excavator PC 
400(2,93m3) dan 6 DT 20 m3 
x5 = Waktu operasi 1 excavator PC 400(3,3 
m3) dan 7 DT 25 m3 
Fungsi tujuan (objective function)  
Fungsi tujuan pemodelan ini adalah 
untuk menentukan biaya yang paling 
minimal dari waktu operasi jenis dan 
susunan alat berat yang akan digunakan. 
Minimumkan : Z = 2.341.750x1 
+1.292.250x2 + 1.954.750x3 + 1.663.250 x4 + 
2.066.000x5 
Keterangan : 
Z  =  Biaya operasi jenis dan susunan alat 
berat yang akan diminimalkan (Rp) 
WAKTU PEKERJAAN 
TARGET PRODUKSI 
VOLUME PEKERJAAN 
PEMILIHAN SUSUNAN DAN JENIS 
ALAT BERAT 
PRODUKTIVITAS ALAT 
KOMBINASI ALAT BIAYA PEMILIKAN & 
BIAYA OPERASIONAL 
BIAYA PERALATAN 
FINISH 
OPTIMASI PROGRAM 
LINIER 
PEMODELAN 
MATEMATIS 
ANALISA 
PEKERJAAN 
PEKERJAAN 
DI CRUSHER 
START 
PERMASALAHAN 
PENGUMPULAN DATA 
STUDI LITERATUR STUDI LAPANGAN 
PEKERJAAN 
DI QUARRY 
PEKERJAAN  
DI BORROW 
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xn  =  Waktu operasi jenis dan susunan alat 
berat tipe n (jam) 
Cn =  Biaya operasi jenis dan susunan alat 
berat tipe n (Rp/jam) 
Fungsi kendala (constraint) 
1. Kendala waktu sewa alat 
Penyewaan alat minimum adalah  1 
bulan = 26 hari kerja = 208 jam dalam 
sebulan. 
x1 ≥ 208 jam, x2 ≥ 208 jam, x3 ≥ 208 jam, 
x4 ≥ 208 jam, x5 ≥ 208 jam 
2. Kendala volume  pekerjaan 
Kendala ini dimaksudkan agar waktu 
operasi jenis dan susunan alat berat dapat 
menyelesaikan volume pekerjaan yang telah 
tertentu. 
4418,13x1 + 2097x2 + 2975,08x3 + 2373,5x4 
+2709,7x5 ≥ 688.215,5 
Keterangan : 
Qn  =  Produktivitas susunan daan jenis alat 
berat  tipe n (m3/jam) 
xn   =  Waktu operasi susunan dan jenis alat 
berat  tipe n (jam) 
Vp  =  Volume masing-masing zona 
pekerjaan (m3) 
 
3. Kendala waktu pelaksanaan 
maksimum 
Setiap pelaksanaan pekerjaan 
mempunyai batas waktu tertentu. 
x1 ≤ tr, x2 ≤ tr, x3 ≤ tr, …, xn ≤ tr 
Keterangan : 
tr  =  Waktu pelaksanaan pekerjaan 
maksimum (jam). 
         =   65 bulan = 1.690 hari = 13.520 jam 
Kendala ketidak negatifan (non negative 
restriction) 
Kendala ketidaknegatifan mewakili 
jumlah jam operasional alat berat yang tidak 
mungkin negatif (minimal nol). 
x1, x2, x3,…, xn ≥ 0  
4.2 Penentuan Susunan Alat Berat 
Optimum di Crusher 
A. Variabel Keputusan (variable) 
Variabel yang dibentuk : 
x1 = Waktu operasi 1 wheel loader CAT920 
(1,4m3) dan 2 DT 7 m3  
x2 = Waktu operasi 1 wheel loader CAT926 
(1,35m3) dan 2 DT 9m3 
x3 = Waktu operasi 1 wheel loader WA350 
(2m3) dan 2 DT 15m3 
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x4 = Waktu operasi 1 wheel loader CAT428 
(2,50m3) dan 2 DT 20m3 
x5 = Waktu operasi 1 wheel loader CAT926 
(3m3) dan 2 DT 25m3 
Fungsi Tujuan (objective function) 
Fungsi tujuan pemodelan ini adalah 
untuk menentukan biaya yang paling 
minimal dari waktu operasi jenis dan 
susunan alat berat yang akan digunakan. 
Minimumkan : Z = 703.250x1 +798.250x2 + 
870.250x3 + 918.750x4 + 969.750x5 
Keterangan : 
Z  =  Biaya operasi jenis dan susunan alat 
berat yang akan diminimalkan (Rp) 
xn  =  Waktu operasi jenis dan susunan alat 
berat tipe n (jam) 
Cn =  Biaya operasi jenis dan susunan alat 
berat tipe n (Rp/jam) 
Fungsi kendala (constraint) 
1. Kendala waktu sewa alat 
Penyewaan alat minimum adalah 208 
jam dalam sebulan 
x1 ≥ 208 jam, x2 ≥ 208 jam, x3 ≥ 208 jam, …, 
xn ≥ 208 jam 
2. Kendala volume  pekerjaan 
Kendala ini dimaksudkan agar waktu 
operasi jenis dan susunan alat berat dapat 
menyelesaikan volume pekerjaan yang telah 
tertentu. 
319,90 x1 + 359,62 x2 + 574,53x3 + 744,66 
x4 + 643,58 x5 ≥ 4.112.813 m3 
Keterangan :  
Qn  =  Kapasitas produksi per jam jenis dan 
susunan alat berat tipe n (m3/jam) 
xn   =  Waktu operasi jenis dan susunan alat 
berat tipe n (jam) 
Vp  =  Volume masing-masing zona 
pekerjaan (m3) 
3. Kendala waktu pelaksanaan 
maksimum 
Setiap pelaksanaan pekerjaan 
mempunyai batas waktu tertentu. Batas 
pelaksanaan pekerjaan selam 65 bulan = 
13.520 jam 
x1 ≤ tr, x2 ≤ tr, x3 ≤ tr, …, xn ≤ tr 
Keterangan : 
tr  =  Waktu pelaksanaan pekerjaan 
maksimum (jam). 
Kendala ketidak negatifan (non negative 
restriction) 
Kendala ketidaknegatifan mewakili 
jumlah jam operasional alat berat yang tidak 
mungkin negatif (minimal nol). 
x1, x2, x3,…, xn ≥ 0  
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Penentuan Susunan Alat Berat Optimum 
di Quarry 
Variabel  Keputusan (variable) 
Variabel yang dibentuk : 
x1 = Waktu operasi 1 excavator FS6030 (16,5 
m3) dan 2 DT TR35 (19,5m3)  
x2 = Waktu operasi 1 excavator FS6040 (22 
m
3) dan 2 DT TR45 (26 m3) 
x3 = Waktu operasi 1 excavator FS6050 
(28m3) dan 2 DT TR60 (35 m3)  
x4 = Waktu operasi 1excavator FS6060 
(34m3) dan 2 DT TR70 (41,5m3)  
x5 = Waktu operasi 1excavator FS6090 (52 
m3) dan 2 DT TR100 (57 m3)  
Fungsi tujuan (objective function) 
Fungsi tujuan pemodelan ini adalah 
untuk menentukan biaya yang paling 
minimal dari waktu operasi jenis dan 
susunan alat berat yang akan digunakan. 
Minimumkan : Z = 806.000x1 +876.000x2 + 
887.000x3 + 942.500x4 + 948.000x5 
Keterangan : 
Z  =  Biaya operasi jenis dan susunan alat 
berat yang akan diminimalkan (Rp) 
xn  =  Waktu operasi jenis dan susunan alat 
berat tipe n (jam) 
Cn =  Biaya operasi jenis dan susunan alat 
berat tipe n (Rp/jam) 
Fungsi Kendala (constraint) 
1. Kendala waktu sewa alat 
Penyewaan alat minimum adalah 208 
jam dalam sebulan 
x1 ≥ 208 jam, x2 ≥ 208jam,  x3 ≥ 208 jam, …, 
xn ≥ 208 jam 
Kendala volume  pekerjaan 
Kendala ini dimaksudkan agar waktu 
operasi jenis dan susunan alat berat dapat 
menyelesaikan volume pekerjaan yang telah 
tertentu. 
1.222,22 x1 +1.617,82x2+ 2.003,01 x3 + 
2.310,63  x4 + 3.285,02 x5 ≥ 1.603.692 m3  
Keterangan : 
Qn  = Kapasitas produksi per jam jenis dan 
susunan alat berat tipe n (m3/jam). 
xn   =  Waktu operasi jenis dan susunan alat 
berat tipe n (jam) 
Vp  =  Volume masing-masing zona 
pekerjaan (m3) 
2. Kendala waktu pelaksanaan 
maksimum 
Setiap pelaksanaan pekerjaan 
mempunyai batas waktu tertentu yaitu 65 
bulan kerja ( 13.520 jam). 
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x1 ≤ tr, x2 ≤ tr, x3 ≤ tr, …, xn ≤ 13.520 
Keterangan : 
tr  =  Waktu pelaksanaan pekerjaan 
maksimum (jam). 
Kendala ketidak negatifan (non negative 
restriction) 
Kendala ketidaknegatifan mewakili 
jumlah jam operasional alat berat yang tidak 
mungkin negative (minimal nol). 
x1, x2, x3,…, xn ≥ 0  
KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan data-data dan perhitungan 
dari bab-bab sebelumnya dan  dari hasil 
metode optimasi menggunakan linier 
programing dengan bantuan software POM-
QM, adalah sebagai berikut : 
1. Jenis dan susunan alat berat yang 
digunakan di borrow area adalah : 1 
excavator CAT 320(2,3m3) dan 8 DT 15 
m3 dan 2 excavator PC200 (0,8m3) dan 
13 DT 7m3. 
2. Jenis dan susunan alat berat yang 
digunakan di crusher adalah : 1 wheel 
loader CAT428 (2,50m3) dan 2 DT 
20m3. 
3. Jenis dan susunan alat berat yang 
digunakan di quarry area adalah : 
1excavator FS6090 (52 m3) dan 2 DT 
TR100 (57 m3). 
4. Biaya total operasional yang 
diminimalkan pada pekerjaan galian dan 
timbunan dam body embankment 
bendungan Jatigede adalah : 
Rp.82.747.800,- + Rp.74.326.000,- + 
Rp.462.797.800,-. = Rp. 619.871.600,-. 
Saran 
1. Pengaruh jenis dan susunan alat berat 
untuk optimasi pelaksanaan pekerjaan 
sangat besar pengaruhnya oleh karena itu 
penelitian selanjutnya disarankan proses 
optimasi dilaksanakan pada tahap awal 
yaitu tahap perencanaan, sehingga 
memudahkan dalam alokasi biaya 
peralatan proyek konstruksi. 
2. Penggunaan software yang  mudah 
dioperasikan dan mudah dibaca, karena 
sangat membantu dalam proses analisa 
akhir perhitungan dalam pemilihan 
susunan peralatan. 
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